

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CARIGNANO

Via Villastellone 10040 Carignano (TO)

COMMITTENTE
Contractors

COMUNE DI CARIGNANO

Via Frichieri, n.13 10040 Carignano (TO)

TITOLO
TITLE

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO
PROJECT

- 1) REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA VILLASTELLONE (S.P.122) E VIA LA GORRA
- 2) SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LA GORRA E CASCINA FAUSONE
- 3) REALIZZAZIONE DI MINIROTORIA NEL CENTRO DELLA FRAZIONE GORRA

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PRELIMINARE approvato con D.G. n°17 del
3.02.2011

PROGETTO DEFINITIVO approvato con D.G. n°107 del
29.04.2011



PROGETTISTI
PLANNER:
arch. Carla Alessandria
arch. Alberto Anania
arch. Davide Vicenzutto

COLLABORAZIONI
COLLABORATION:
arch. Helene Canepa



PROGETTAZIONE & URBANISTICA

STUDIO 2C
ARCHITETTO CENA Diego

COD. COMM. *CODE ORDER*

SCALA *SCALE*

N° ELAB. *NO. DOC.*

007

REV.	EMESSO PER	ISSUED TO	RED.	COMP.	CONTR.	COND.	APPR.	APPRD.	DATA
03									
02									
01									
00									

- 1) REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA VILLASTELLONE (S.P.122) E VIA LA GORRA
- 2) SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LA GORRA E CASCINA TETTI PAUSONE
- 3) REALIZZAZIONE DI MINIROTATORIA NEL CENTRO DELLA FRAZIONE GORRA

ID	Nome attività	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	Lavori punti 1-2-3																		
2																			
3	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE																		
4	SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE																		
5	SCAVI E REINTERRI																		
6	OPERE IN C.A. E CASSERATURE																		
7	OPERE STRADALI																		
8	BITUMATURE																		
9	TRASFORMAZIONE/REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI RETI DI ADDUZIONE E SERVIZI																		
10	ILLUMINAZIONE PUBBLICA																		
11	PREDISPOSIZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE																		
12	REALIZZAZIONE VERDE																		
13	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE																		

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI